PLANNING PREVISIONNEL
Déploiement du VMS

	Octobre					Novembre				Décembre					Janvier				Février				Mars					Avril			
	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
Intitulé																															
Notification																															
Commande Serveurs et Enregistreurs																															
Installation des équipements																															
Programmation et Déploiement VMS																															
Autocontrôle																															
Réception des travaux																															